

## **3 PLANEJAMENTO E ESTIMATIVA**



## CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Cronograma Estágio Supervisionado II – 2023

	Feve	reiro	Março				Abril					Maio				Junho				Julho		
Descrição das atividades	18	25	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15
Definição e Aprovação do Projeto		0																				
• Identificação dos Requisitos		0																				
Planejamento e Estimativa				0																		
<ul> <li>Especificação</li> </ul>				0																		
Projeto lógico • Diagrama de Classes						0																
Diagrama de Caso de Uso						0																
Diagrama de Atividades						0																
Diagrama de Estado																						
Diagrama de sequência																						
DER / Projeto físico / scripts																						
Implementação • Cadastros									0													
Movimento									0		0	0										
• Relatórios														0								
Testes									0		0			0		0		0		0		
Entrega do documento (volumes)																						
Apresentação																				0		0

O Marco das atividades para entregar na Orientação de Estágio Presencial

Datas de Orientação de Estágio Presencial – Lab 15